

Утверждаю:  
Заведующий МДОУ «Детский сад № 6 «Теремок»  
Бондаренко Д.В.



## ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО

(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

### Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения , дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

### Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

### РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	Январь 2023г.
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Январь 2023г.
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	Январь - Февраль 2023г.
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	Март - Июль 2023г.
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	Март - Июль 2023г.
6	Утверждение плана работы по введению ФОП.	Январь 2023г.

**РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА**  
**Определение изменений и дополнений**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1	Организация обсуждения ФОП ДО	
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Январь - Февраль 2023г.
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП .	Февраль – март 2023г.
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Февраль – март 2023г.
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Февраль – март 2023г.
6	Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	Май 2023г.
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	Май 2023г.
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС.	Май 2023г.

**Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП**

<b>№п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Январь - Февраль 2023г.
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Январь - Февраль 2023г.
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	Февраль – март 2023г.

**Информационное обеспечение подготовки введения ФОП**

<b>№п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Январь - Февраль 2023г.
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	Январь - Февраль 2023г.

### Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№п /п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Март - Июль 2023г.
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	Март - Июль 2023г.

### Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№п /п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	Март - Июль 2023г.
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	Март - Июль 2023г.

### ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО

№п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1.Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП</b>					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	Январь 2023г.	Заведующий ДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП
2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	Январь 2023г.	Заведующий ДОУ	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФОП	Март - Июль 2023г.	Заведующий ДОУ	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - Февраль 2023г.	Заведующий ДОУ	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП	Протокол педагогического совета

5	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП	Январь - Февраль 2023г.	Заведующий ДОУ	Повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах	Февраль – август 2023г.	Заведующий ДОУ	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	Протокол педагогического совета
7	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, семинаров по вопросам введения ФОП	Февраль – август 2023г.	Заведующий ДОУ	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов	Февраль – август 2023г.	Заведующий ДОУ	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	Материалы семинаров, конференций городского, областного ,регионального и федерального уровней
9	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Июнь-август 2023г.	Заведующий ДОУ	Наличие программ	Протокол педагогического совета
10	Внесение изменений в нормативно- правовую базу деятельности ДОУ	Январь - Февраль 2023г.	Заведующий ДОУ	Дополнения в документы , регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
11	Мониторинг подготовки к введению ФОП ДО	Февраль – август 2023г.	Заведующий ДОУ	Диагностические материалы	План контроля
12	Организация отчетности по подготовке к введению по ФОП	Февраль – август 2023г.	Заведующий ДОУ		Отчеты
<b>2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП</b>					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП	Январь - Февраль 2023г.	Заведующий ДОУ		Аналитическая Информация

2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов , участвующих в введении ФОП	Март - Июль 2023г.	Заведующий ДОУ	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии сФОП	План-график
3	Организация участия ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФОП ДО	Август 2023г.	Заведующий ДОУ	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
4	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам , связанным с введением ФОП	Март - Июль 2023г.	Заведующий ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	Приказы , Протоколы заседания творческих групп
<b>3. Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП</b>					
1	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещения	Март - Июль 2023г.	Заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФОП	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения	Март - Июль 2023г.	Заведующий ДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФОП	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными Ресурсами	Март - Июль 2023г.	Заведующий ДОУ	Оснащённость ФОП необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка

4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Март - Июль 2023г.	Заведующий ДОУ	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Март - Июль 2023г.	Заведующий ДОУ	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
<b>4.Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП</b>					
1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП	Август 2023г.	Заведующий ДОУ	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	Март - Июль 2023г.	Заведующий ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	2023г.	Заведующий ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Отчеты
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО	2023г.	Заведующий ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования	Публикации

